

**План («дорожная карта»)
по организации применения профессиональных стандартов на период до 2020 года
Муниципального казенного образовательного учреждения «Учебно-методический центр»
Искитимского района Новосибирской области (УМЦ)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Этап	Сроки	Ожидаемые результаты	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1.	Издание приказа о назначении ответственного по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов (далее-План)	Подготовительный	февраль – март 2018	Приказ, назначено ответственное лицо	Директор Медведкин П.Л.
2.	Издание приказа о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов педагог-психолог, педагог дополнительного образования детей и взрослых	Подготовительный	февраль – март 2018		Директор Медведкин П.Л.
	Издание приказа об утверждении плана по организации применения профессиональных стандартов	Подготовительный	Март 2018	Утвержден план	Директор Медведкин П.Л.
3.	Внесение изменений в должностные обязанности педагога-психолога, педагога дополнительного образования детей и взрослых	Основной	Май 2018	Новые должностные обязанности	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
4.	Внесение изменений в локальные акты УМЦ в соответствии с	Итоговый	Декабрь 2019	Новые локальные акты по вопросам	Директор Медведкин П.Л.

	требованиями профессиональных стандартов			аттестации кадров, положение о процедуре самооценки профессионального уровня в соответствии с требованиями профстандарта	
2. Организационное обеспечение					
	Создание рабочей группы	Подготовительный	Март 2018	Создана рабочая группа	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
3.	Разработка Плана по организации применения профессиональных стандартов.	Подготовительный	Март 2018	План	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Планирование повышения квалификации работников УМЦ	Основной	Май 2018	График повышения квалификации	Ст. методист Ляхова Л.Н.
	Организация деятельности по внедрению профессионального стандарта	Основной	Май – декабрь 2018		Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения УМЦ, выявление дефицитов и проблем	Основной	Сентябрь 2018	Информационная справка о материально-техническом обеспечении УМЦ	ПДО Медведкина И.В.
	Реализация плана по организации применения профстандарта	Основной	Сентябрь 2018- ноябрь 2019	Отчет о проведенных мероприятиях	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Корректировка плана по	Итоговый	Июль-декабрь	План	Заметитель

	организации применения профессиональных стандартов		2019		директора Лаврентьева С.А.
	Внесение изменений в локальные акты УМЦ (по необходимости)	Итоговый	Сентябрь-ноябрь 2019	Измененные локальные акты	Директор Медведкин П.Л.
	Обобщение опыта работы	Итоговый	Ноябрь 2019	Отчет	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
3. Информационно-методическое обеспечение					
	Информирование и ознакомление педагогов с содержанием документа	основной	Май 2018		Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Методическое совещание «Профессиональные стандарты, утвержденные Минтруда России»	Основной	Май 2018		Заметитель директора Лаврентьева С.А.
4. Кадровое обеспечение					
	Проведение процедуры самооценки профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями профстандартов.	Основной	Май 2018		Ст. методист Ляхова Л.Н.
	Выявление профессиональных дефицитов педагога дополнительного образования и педагога-психолога	Основной	Май-июнь 2018	Аналитическая справка по результатам самооценки	Ст. методист Ляхова Л.Н.
	Составление индивидуальных планов профессионального развития (далее – ИППР) с учетом выявленных профессиональных дефицитов	Основной	Август – сентябрь 2018	ИППР педагога-психолога, ПДО	Заметитель директора Лаврентьева С.А.

	Реализация ИППР педагогов в соответствии с планом	Основной	Сентябрь – декабрь 2018	Документы о повышении квалификации	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
5. Мониторинг, контроль, оценка					
	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов	Подготовительный	Март 2018	Информационная справка о результатах мониторинга	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов	Основной	Июнь 2019	Информационная справка о результатах мониторинга	Заметитель директора Лаврентьева С.А.
	Итоговый мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по организации применения профессиональных стандартов	Итоговый	Декабрь 2019	Информационная справка о результатах мониторинга	Заметитель директора Лаврентьева С.А.